

Jakomäen sydän -palvelurakennuksen valmistuminen todennäköisesti viivästyy koronavirusepidemian vuoksi

Jakomäen keskiosaan rakennettava uuden palvelurakennuksen valmistumisen aikataulu tulee mitä todennäköisimmin viivästyään koronavirusepidemian ja siitä johtuvan poikkeustilan takia. Maailmanlaajuinen pandemia ja siitä johtuvat rajoitustoimet Suomessa vaikuttavat sekä työvoiman saatavuuteen että materiaali- ja laitetöimitusten aikatauluihin.

Tämänhetkisen arvion mukaan koko rakennushankkeen valmistumisajankohta siirtyy eteenpäin, eikä uutta rakennusta voida ottaa käyttöön aiemmin ilmoitetusti elokuun 2020 alkuun mennessä.

Uuteen rakennukseen siirtyvät Kankarepuiston peruskoulu (ent. Jakomäen peruskoulu) ja nuorisotalo valmistautuvat aloittamaan syyskautensa nykyisissä tiloissaan. Varhaiskasvatusyksikkö jatkaa osittain vanhoissa tiloissa, väliaikainen paviljonkipäiväkoti siirretään pois. Leikkipuisto jatkaa leikkipuistopaviljongissa, kunnes uudisrakennus on valmis. Vanhat rakennukset puretaan vasta, kun palvelut ovat muuttaneet uuteen taloon. Vanhojen rakennusten tilat ovat käytössä uusien valmistumiseen asti.

Työt Jakomäen sydämen työmaalla jatkuvat hallituksen ilmoittamien rajoitusten puitteissa. Työmaavierailuja ei toistaiseksi järjestetä, ja työtä tehdään ilman tarpeettomia lähikontakteja. Viruksen leviämistä työmaalla estetään tarkalla käsihygienialla ja ohjeiden mukaisella etäisyydellä.

Uuden rakennuksen valmistumisen ajankohtaa on liian aikaista arvioida. Aikataulua tarkennetaan sitä mukaa, kun valmiuslain säätämien rajoitustoimien pituudesta on saatavissa uutta tietoa. Toiveena on, että valmistuminen tapahtuisi vuoden 2020 aikana, mutta varmaa tietoa asiasta ei ole vielä kenelläkään.

Kaupunkiympäristön toimiala tiedottaa asiasta seuraavan kerran toukokuussa.

Lisätiedot:

Erkki Huitti
projektinjohtaja
Rakennuttaminen
040 334 6693, erkki.huitti@hel.fi

Jarmo Raveala
yksikönpäällikkö
Palvelutilaverkko
040 178 1575, jarmo.raveala@hel.fi